

Arbetsinstruktion för parkering på Tidö-Lindö rev 1

Inledning
Medlemsmötet 12 januari 2026 gav ett tydligt besked att utöka befintliga ytan och rusta upp befintlig parkering.
Efter ytterligare besiktning av parkeringsplatserna har jag konstaterat att befintliga platser varierar i bredd och avståndet för att komma ut från parkeringarna varierar. Ytan som ligger närmast Ingmarskärs parkering (platserna 1 -41) har bara ca 5 meter i avstånd, när bilar är parkerade på båda sidor, vilket gör att det är både svårt att komma in och ut till parkeringen. Avståndet mellan staketen är 16 m och eftersom en bil tar ca 5,5 m blir det bara 5 m kvar, om det står parkerade bilar på båda sidor. Parkeringsytan närmast sjön är rymligare med ca 24 m mellan staketen. En dubbelparkering kräver med samma resonemang 11 m och singel 5,5 m, vilket ger ca 7,5 m i manöverutrymme.
Med anledning av ovanstående har jag skissat på att fördela utrymmet så att det blir mer lika, men samtidigt försöka uppnå 7 m manövreringsutrymme. För att klara detta ska vi försöka flytta ut staketen mot sjön så mycket som möjligt. Det är dock svårt som det ser ut nu, eftersom det redan nu är placerat nära sjön. Min tanke är att när Markströms skrapar ytan så får han börja närmast skogen och dra skrapet mot kanten och fylla ut så att vi i alla fall kan flytta staketet 1 m.
Det betyder att ”mittstaketet” för nuvarande platserna 20-63 flyttas 1,5 till 2 m mot sjön beroende på var staketet kan sättas mot sjön.


Förberedelse
Som informerades på mötet måste vi på Strömskär göra följande arbete innan Markströms kan starta sitt jobb:
1) Rensa bort kvarvarande stockar och vedkubbar.
2) Ta bort numrering från staketen.
3) Ta bort samtliga staket och stolpar (och köra det till återbruket).
4) Avlägsna/flytta Vikergårds bilkärra
5) Sjösätta båtar så tidigt som möjligt. Om inte detta är möjligt, avlägsna båttäckning och möjliggör upplåsning av trailern så att parkeringsytan kan tömmas.
Markarbete
Markströms som ska göra jobbet, startar med att skapa de nya ytorna och avjämna dessa. Deras uppfattning är att det inte kommer att behövas ytterligare fyllnadsmassor, men om det skulle behövas kan de ordna detta. Alternativt har Lars G möjlighet att leverera massor om tidplanerna harmoniserar.
Samtidigt med de nya ytorna skrapas även Ingmarskärs parkering enligt deras önskemål. Skrapning av dubbelparkeringen (platserna 85 -101) borde också göras samtidigt med den nya lilla ytan skapas.
När detta är klart kan resterande ytor skrapas där det behövs, se även inledningen. Representant från Strömskär ska vara på plats för att styra arbetet så att budgeten inte överskrids.
När all skrapning är klar läggs nya grusbeläggningen ut. Den är beräknad att räcka till 2000 m2 med en skikttjocklek på 5 cm. I offerten finns också vältning med, vilket är bra för att få en hårdare yta, men i vilken omfattning detta ska göras överenskoms på plats.
I årsmötet beslutades att också gräva för elslang fram till mitt staketet för ev. belysning på parkeringen. Installation av belysning tas upp senare.
Arbete med staketen
Det blir ett ganska omfattande arbete för oss att sätta upp de nya staketen. Jag tror att vi får boka in en hel helg för att få det klart så snabbt som möjligt. Under tiden som markarbeten och arbete med staketen pågår är det fri parkering.
I figuren i inledningen visas staketen och deras placering. För att få placering och riktning på staketen låter jag Markströms göra hål för ändstolpar med hydraul hammare. Jag räknar med att hålen behöver vara ca 40 cm djupa. Om stolparna visar sig ha för kort livslängd kan de ersättas med jordankare – men det borde vara minst 10 år bort.
Mellan stolparna sätts vinkeljärn på ett avstånd om ca: 2.6 m. För att säkerställa att vinkeljärnet går att driva ner borrar vi hål med borrhammare och lång borr. Det betyder att avståndet mellan järnen kan komma att variera om man stöter på sten.
Balkarna som ska monteras på ungefär motsvarande sätt som tidigare ska vara av dimensionen 45 x 145. Dessa skarvas löpande med hålplatta (spikplåtar) 120 x 300 mm på vardera sida om skarven. Balkarna monteras på vinkeljärnen med vagnsbult med dimension M6x70 mm (föreslår blankförsinkat eftersom de är mycket billigare). Hål i balk och järn borras med 8 mm borr, två hål per järn.
Efterarbete
När alla staket är på plats ska platserna märkas upp, både begränsningarna för platserna och numrering av platserna.
Jag tänker att vi monterar tillbaka de gamla nummerplattorna (för att spara kostnader och de är ju fortfarande läsbara). Avgränsningarna tycker jag att vi gör som tidigare med målade streck.
De nya platserna ska senare fördelas ut på bästa sätt så att alla får sina ordinarie platser så nära bryggan som möjligt och att extraplatser blir längst bort. Styrelsen återkommer med fördelning av platser.

Stycklista staket

	Artikel
	dim
	längd
	Antal
	pris/st(m)
	pris
	Leverantör

	Impregnerad stolp 
	95x95
	4,5
	6
	66
	1782
	Byggmax. Alternativ KL-bygg IMP A

	Vinkeljärn 50x50 rostskydd
	50x50
	1000
	80
	137
	10960
	Peter S & Madeleine T

	Impregnerad balk
	45x145
	4,5-5,4
	220
	43
	9460
	Byggmax. Alternativ KL-bygg

	Vagnsbult blankförzinkad
	6*70
	
	160
	1,9
	304
	Biltema (Byggmax något dyrare)

	Bricka blankförzinkad
	M8,4x16
	
	160
	
	105
	Byggmax

	Mutter blankförzinkad
	M6
	
	160
	
	46
	Byggmax

	Hålplatta
	120x300
	
	80
	22
	1760
	Biltema

	Balksko
	45x137
	
	16
	16,9
	270,4
	Biltema

	Ankarskruv C4
	5x40
	
	1280
	
	745
	Biltema

	Borr dewalt extreme 2
	8
	
	10
	80
	800
	Bauhaus

	Elslang
	50 mm
	50m
	
	                             1000
	
	



Totalt					27232,4 kr
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